

План - график
по введению и реализации перехода на ФГОС НОО
учащихся с ограниченными возможностями здоровья
в МБОУ «СОШ №91» г.Грозного

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 01.10.2016	Совещание при директоре	Директор
1.2	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ №91» в 2016 году	до 01.11.2016	Приказ	Директор
1.3	Знакомство со структурой ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 01.10.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.4	Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам)	до 01.11.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.5	Обсуждение ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 01.11.2016	Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол)	Н.А. Садулаева руководитель ШМО учителей начальных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.7	Самооценка соответствия созданных в МБОУ «СОШ №91» условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 24.11.2016	Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки»	Директор
1.8	Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ»	01.12.2016	Совещание при директоре	Директор
2.	Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ			
2.1	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 8 в 2016году	до 01.12.2016	Приказ	Директор
2.2	Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.)	до 10.09.2016	Должностные инструкции. Приказ	Директор
2.3	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 01.10.2016	План	Директор
2.4	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ);	до 01.11.2016	План	Зам. дир. по УВР
2.5	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 28.10.2016	АООП	ШМО учителей начальных классов
2.6	Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:		Приказы	Директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
3.2	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2016 – 2017 2017 – 2018	План	Зам. дир. по ИКТ
3.3	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	по отдельному плану	Дистанционно, очно	Зам. дир. по ИКТ
3.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	2016 – 2017 2017 – 2018	План	Зам. дир. по УВР
3.5	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	2017 – 2018	План	Зам. дир. по УВР
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ			
4.1	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно - методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 01.09.2016	Информационная справка	Директор Зам. дир. по АХЧ Зам. дир. по УВР
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	до 01.09.2016	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Директор Зам. дир. по АХЧ
4.4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	до 01.02.2017	Формирование заказа по учебной литературе	Библиотекарь
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих учащихся по теме: «Некоторые	Сентябрь 2016	Родительское собрание	Зам. дир. по УВР

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
3.2	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2016 – 2017 2017 – 2018	План	Зам. дир. по ИКТ
3.3	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	по отдельному плану	Дистанционно, очно	Зам. дир. по ИКТ
3.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	2016 – 2017 2017 – 2018	План	Зам. дир. по УВР
3.5	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	2017 – 2018	План	Зам. дир. по УВР
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ			
4.1	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно - методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 01.09.2016	Информационная справка	Директор Зам. дир. по АХЧ Зам. дир. по УВР
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	до 01.09.2016	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Директор Зам. дир. по АХЧ
4.4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	до 01.02.2017	Формирование заказа по учебной литературе	Библиотекарь
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих учащихся по теме: «Некоторые	Сентябрь 2016	Родительское собрание	Зам. дир. по УВР

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»	Сентябрь 2016	Родительское собрание	Зам. дир. по УВР
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	Сентябрь 2016	Родительское собрание, протокол	Зам. дир. по УВР
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет – страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	до 01.10.2016	Раздел на школьном сайте «ФГОС»	Зам. дир. по УВР
5.4	Изучение мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	Апрель 2017	Отчёт по проведённому мониторингу	Зам. дир. по УВР
5.5	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ	Июнь 2017	Страница на школьном сайте	Зам. дир. по ИКТ