

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО
на 2023-2025 годы МБОУ «СОШ № 91» г.Грозный**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОССОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	<i>Январь 2023 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.2	Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО за период 2022 – 2025 годов	<i>Март 2023 года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023-2025 годов
1.3	Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО	<i>Май 2023 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>Январь 2023 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО
1.6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Декабрь 2022 - июнь 2023 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ООП СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2023-2025 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников

1.8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	<i>сентябрь 2023 года</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Сентябрь 2023 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО .	<i>Март 2023 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2023</i>	Должностные инструкции
2.6	Разработка основной образовательной программы СОО	<i>До 01.05.2023</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО
2.7	Утверждение основных образовательных программ СОО	<i>До 01.09.2023</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ СОО
2.8	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 -х по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	<i>Август 2023 года, Август 2024 года,</i>	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО

2.9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов
2.10	Утверждение списка учебников для уровней СОО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка учебников для уровней СОО с приложением данного списка
2.11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы перехода на СОО	<i>Июнь (ежегодно с 2023 по 2025 годы)</i>	План методической работы

3.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с декабря 2022 по 2025 годы</i>	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО и по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2025 годы</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка зам. директора по УВР
3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2025 годы</i>	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по НМР
3.6	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2025 годы</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Январь 2023 года</i>	Аналитическая справка замдиректора по НМР
4.2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников	<i>Ежегодно в течение всего периода с января 2023 по Сентябрь 2025 год</i>	План курсовой подготовки сохвatom в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2024 годы</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>В течение всего периода с декабря 2022 по 2024 годы</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2023 по 2025 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школь в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Информирование о	<i>Ежеквартально</i>	Сайт образовательной организации,

	нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОССОО	<i>течение всего периода с 2023 по 2025 годы</i>	страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым СОО			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	<i>В течение 2022-2023 учебного года</i>	Анализ материально-технического обеспечения
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОССОО	<i>В течение года</i>	Обеспечение соответствия материально-технической базы
6.3	Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО
6.5	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
6.6	Обеспечение укомплектованности Библиотечно-Информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	<i>Март 2023 - 2025</i>	Обеспечение укомплектованности. Библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
6.7	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	<i>Постоянно в течение года</i>	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных