

Департамент образования Мэрии г. Грозный
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 91» г. Грозного
(МБОУ «СОШ № 91» г. Грозного)

Соблжа - Г1алин Мэрин дешаран департамент
Муниципальни бюджетни юкъярдешаран хьукмат
«Юккьера юкъярдешаран школа №91»
(Соблжа - Г1алин МБЮХь «№91 ЮЮШ»)

ПРИКАЗ

от «17» 01 2022г.

№ 03-02.

г. Грозный

**об утверждении дорожной карты
по переходу на обновленные
ФГОС НОО и ООО**

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативного и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, в целях организационно – методического сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ №91» г.Грозного, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода СОШ №91 на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2027гг.; (Приложение №1)

2. Магомадовой О.Ш. – заместитель директора по НМР, Межидовой Л.С. – заместитель директора по КО, Оздемировой Я.М. – заместитель директора по УР, Цикиеву Ю.А. – заместитель директора по ИКТ, Дажакалаевой Т.С. – заместитель директора по ВР и Солсаеву С.Х. – заместитель директора по АХЧ обеспечить организацию и реализацию всех запланированных мероприятий по обеспечению перехода школы на обновленные стандарты;

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Магомадова О.Ш.

Межидова Л.С.

Оздемирова Я.М.

Цикиев Ю.А.

Солсаев С.Х.

Дажакалаева Т.С.

Директор

М.А. Магомадова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D57CD177255B39A49A9E8A817434FA2196877D
Владелец: Магомадова Марият Аббазовна
Действителен: с 17.11.2021 до 17.02.2023

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода МБОУ «СОШ №91» на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	<ul style="list-style-type: none"> – Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. – Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. – Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.
2	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Апрель, ежегодно с 2022 года	– Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО.
3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Апрель, ежегодно, 2022– 2024 годы	– Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года	– Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 года	– Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	<ul style="list-style-type: none"> – Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. – Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март 2022 – апрель 2022 года	<ul style="list-style-type: none"> – Аналитическая справка замдиректора по УВР. – Аналитическая справка замдиректора по ВР
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Август 2022 – май 2022 года	<ul style="list-style-type: none"> – Модели сетевого взаимодействия – Договоры о сетевом взаимодействии
9	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022–2028 годов	<ul style="list-style-type: none"> – Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	В течение всего периода	<ul style="list-style-type: none"> – Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и

	обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		ФГОС ООО
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	– Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Январь – март 2022 года	– Устав образовательной организации
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022 – январь 2023 года	– Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации		– Должностные инструкции
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.04.2022 года	– Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. – Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы	До 20.05.2022 года	– Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. – Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД программа

	формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО		– коррекционной работы
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 25.08.2022 года	– Протокол заседания педагогического совета. – Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	– Учебный план НОО. – Учебный план ООО. – План внеурочной деятельности НОО. – План внеурочной деятельности ООО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	– Учебный план НОО. – Учебный план ООО. – План внеурочной деятельности НОО. – План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	– Учебный план НОО. – Учебный план ООО. – План внеурочной деятельности НОО. – План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	– Учебный план НОО. – Учебный план ООО. – План внеурочной деятельности НОО. – План внеурочной деятельности ООО

22	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	<ul style="list-style-type: none"> – Учебный план ООО. – План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2022 года	<ul style="list-style-type: none"> – Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2023 года	<ul style="list-style-type: none"> – Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2024 года	<ul style="list-style-type: none"> – Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный	До 25 августа 2025 года	<ul style="list-style-type: none"> – Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

	год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 25 августа 2026 года	– Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
28	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	– Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
29	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 августа 2022 года	– Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. – Договор между ОО и родителями
30	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	– Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. – Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. – Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного

			подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
31	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 марта 2022 года	<ul style="list-style-type: none"> – План методической работы. – Приказ об утверждении плана методической работы
32	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Январь – май с 2022 по 2026 годы	<ul style="list-style-type: none"> – План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
33	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы	<ul style="list-style-type: none"> – Планы работы ШМО. – Протоколы заседаний ШМО
34	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	<ul style="list-style-type: none"> – План работы методического совета образовательной организации. – Планы работы ШМО. – Аналитическая справка замдиректора по НМР

35	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	<ul style="list-style-type: none"> – План работы педагога-психолога. – Аналитическая справка замдиректора по КО
36	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	<ul style="list-style-type: none"> – Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	<ul style="list-style-type: none"> – План функционирования ВСОКО на учебный год. – Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
39	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022, года	<ul style="list-style-type: none"> – Аналитическая справка замдиректора по УВР
40	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	<ul style="list-style-type: none"> – Аналитическая справка замдиректора по УВР
41	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	<ul style="list-style-type: none"> – План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. – Аналитическая справка замдиректора по УВР

	подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО		
42	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно до 30 мая в период с 2022 по 2027 годы	– Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
43	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	– Сайт образовательной организации – Пакет информационно-методических материалов
44	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	– Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
45	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	– Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. – Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
46	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	– Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
47	По мере возможности обновление материально – технических оснащений в школе	с 2022 по 2027 годы	

